

Informe Interno Técnico + Roadmap

Objetivo: consolidar lo implementado, documentar estado actual y priorizar mejoras para evolución de producto.

1. Trabajo realizado

- Refactor de navegación principal y mobile menu (overlay, cierre por ruta, bloqueo de scroll de fondo).
- Corrección de salto visual en navegación entre secciones (scroll behavior y transición de ruta).
- Creación de landings Exposiciones/Eventos e Investigación/Educación.
- Creación de páginas de detalle para artículos con URL dinámica y metadatos editoriales.
- Ajustes de home: mejor densidad de contenido, menos ruido visual y rutas claras hacia secciones clave.
- Mejoras UI: color en imágenes de inicio, back links sutiles y coherencia visual en landings.
- Corrección de error de runtime por mapeo de slug + fallback defensivo para evitar crash futuro.

2. Estado de calidad

- Build de Vite y TypeScript verificados durante iteraciones previas.
- Estructura de rutas estable y navegación funcional en desktop/mobile.
- Base semántica y SEO on-page presentes (title, description, canonical, OG, structured data).

3. Auditoría de seguridad y buenas prácticas

Se inició hardening de dependencias con upgrades y overrides (react-router, lodash, postcss, minimatch, etc.). Se redujeron algunos riesgos, pero persisten vulnerabilidades transitivas en la cadena de tooling CSS/JS. Recomendación: completar actualización de toolchain y lockfile en una sesión dedicada de saneamiento.

4. Roadmap propuesto (90 días)

Fase 1 (Semanas 1-2) - Estabilidad y seguridad

- Cerrar vulnerabilidades high/moderate con upgrade de stack y lockfile limpio.
- Aplicar headers de seguridad en entorno de deploy (CSP, Referrer-Policy, Permissions-Policy, etc.).
- Añadir pipeline CI: lint + typecheck + build + audit baseline.

Fase 2 (Semanas 3-6) - Contenido y conversión

- Backoffice liviano para artículos/eventos (o integración CMS).
- Métricas de conversión por sección (contacto, reservas, formularios).
- Optimización de copies y CTAs por objetivo institucional.

Fase 3 (Semanas 7-10) - Accesibilidad y performance

- Auditoría WCAG 2.2 AA completa con correcciones.
- Optimización de imágenes por breakpoints y presupuestos de performance.
- Revisión de Core Web Vitals en producción.

Fase 4 (Semanas 11-12) - Escala y mantenimiento

- Documentación técnica del proyecto y manual operativo.
- Calendario de releases y mantenimiento mensual preventivo.
- Plan anual de evolución visual/editorial para nuevas campañas.

5. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Dependencias vulnerables	Saneamiento de lockfile + actualización de toolchain + revisión mensual.
Crecimiento de contenido desordenado	Modelo editorial con taxonomías y flujo de publicación.
Pérdida de consistencia visual	Design system ligero y checklist de QA UI.
Cuellos de botella operativos	Automatización CI/CD y documentación de procesos.